

«Утверждаю»  
Директор ГБОУ «СОШ № 4 с. п. Экажево»

Змулина Э.А.

Пр. № 49 от 29.03.2023 г.

(Приложение 2)

**План-график (дорожная карта) по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФООП в ГБОУ «СОШ № 4 с. п. Экажево»**

Цель план-графика: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО. План-график рассчитан на период с 9 декабря 2023 года по 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП.

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФООП	Январь, май и август	Директор, заместители директора по УВР	Протокол
Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП	Январь	Директор	Приказ
Провести инвентаризацию библиотечного фонда	Март	Заместители директора по УВР	Отчет
Издать приказ о непосредственном полном применении ФООП при обучении обучающихся	Август	Директор	Приказ
Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению ФГОС НОО-2023 и ООП НОО	Май 2023	Заместители директора по УВР	Протокол
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФООП.	Март-май	Заместители директора по УВР	Отчет
Провести диагностику	Март	Заместители	Отчет

образовательных потребностей педагогических работников по вопросам на применение ФООП		директора по УВР	
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФООП	Февраль-июнь	Директор	Документы о повышении квалификации
Перераспределить учебную нагрузку педагогических работников	Май-август	Директор	Тарификационный список
<b>3.Методическое обеспечение</b>			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам	Апрель-август	Рабочая группа	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по внеурочной деятельности	Апрель-август	Рабочая группа	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФООП	Апрель-август	Рабочая группа	Методические материалы
<b>4.Методическое обеспечение</b>			
Провести родительские собрания, посвященные применению ФООП	Август	Рабочая группа	Протоколы
Разместить ФООП на сайте школы	Август	Апрель	Ответственный за сайт
<b>5.Нормативно-правовое обеспечение</b>			
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФООП	Январь-сентябрь 2023	Директор, рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП
Изучение документов	В течение	Директор,	Банк данных

<p>федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФООП</p>	<p>всего периода</p>	<p>рабочая группа</p>	<p>нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП</p>
<p>Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФООП, на заседании педагогического совета</p>	<p>До 1 сентября 2023 года</p>	<p>Директор, рабочая группа</p>	<p>Протокол педагогического совета, приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФООП</p>